

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. ZŘ 2021/01, č. zhotovitele 050/21

Objednatel:

Městys Kácov

IČO: 00236144

DIČ: CZ00236144

sídlem: Jirsíkova 157, Kácov 285 09

zastoupený: Mgr.Soňou Křenovou, starostkou

ve věcech technických jedná: Mgr.Soňa Křenová

č. telefonu: 327324204, 603278796, e-mail: oupodatelna@kacov.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 441385399/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

sídlo: Na Střežině 1079, 500 03 Hradec Králové

IČO: 48153362

DIČ: CZ48153362

zapsán

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci králové oddíl C, vložka 3350

zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

Ing. Jiřím Březinou, managerem společnosti, jednatelem

Ing. Jiřím Forejtkem, technickým ředitelem, jednatelem

číslo telefonu: 495076011 e-mail: vis@vishk.cz

bankovní spojení: Equa bank a.s.

číslo účtu: 1014655678/6100

(dále jen „zhotovitel“)

se vzhledem ke skutečnosti, že se neustále projednává vedení trasy
Skupinového vodovodu Kácov-Zbizuby-Podveky-Rataje nad Sázavou
dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku akce:
" Projektová dokumentace – VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- Skupinový vodovod Kácov-Zbizuby-Podveky-Rataje nad Sázavou"

II. TERMÍNY PLNĚNÍ

Článek II. se mění takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **01.5.2021**
- ihned po podpisu SOD a po předání seznamu žadatelů o vybudování vodovod. Přípojky
(zajistí obec)
2. Dokončení prací na projektové dokumentaci: **31.12.2022**

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Za objednatele

V Kácově dne 23.2.2022

.....
Mgr. Soňa Křenová
starostka



Za zhotovitele

V Hradci Králové dne 23.2.2022

.....
Ing. Ladislav Forejtek
ředitel společnosti



Vodohospodářsko-inženýrské
služby, spol.s r.o.
Na Střežině 1079 ©
500 03 Hradec Králové